

3.08.2016 r. Spotkanie organizatorów - opracowanie i przydzielenie szczegółowych zadań organizatorom - założenie dziennika projektu - poinformowanie środowiska lokalnego o projekcie (media, facebook, strona SOSW w Ostrzeszowie, strona internetowa Stowarzyszenia)	2016-08-03	2016-08-03
10.08.2016 r. Przygotowanie pierwszego spotkania - sprawdzenie stanu realizacji zadań - przygotowanie plaketek z logo projektu - organizacja sprzętu na wycieczkę - zakup rowerów i osprzętu - zaplanowanie trasy i przebiegu wycieczki	2016-08-10	2016-08-10
26-27.08. 2016 r. I spotkanie 1. dzień 26.08.2016 r. - opracowanie kodeksu uczestnika i regulaminu projektu między stowarzyszeniem, rodzicami i podopiecznymi - spisanie kontraktu - przedstawienie założeń i celów projektu z uwzględnieniem harmonogramu - opracowanie propozycji sposobu dokumentacji realizacji projektu - warsztaty : zasady bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach z uwzględnieniem pomocy przedmedycznej - integracyjny grill dla wszystkich beneficjentów 2. dzień 27.08.2016 r. Wycieczka rowerowa Ostrzeszów - Niedźwiedź- Antonin - Przygodzice (" Górecznik") - przypomnienie zasad bezpieczeństwa na drodze i nad wodą gry i zabawy na świeżym powietrzu - realizacja ścieżki edukacyjnej dawne "Rolnictwo i Rybołówstwo", " Leśne kapelusze " - grupowe zajęcia plastyczne	2016-08-26	2016-08-27
7.09.2016 r. Spotkanie organizatorów - bieżąca ewaluacja - organizacja drugiego spotkania; przydzielenie zadań - uporządkowanie dokumentacji fotograficznej - uzupełnienie dziennika projektów	2016-09-07	2016-09-07
16 -17. 09. 2016 r. II spotkanie (Pobiedziska- Poznań) 1. dzień - wyjazd do Pobiedziska zwiedzanie MINIATUR ZABYTKÓW WIELKOPOLSKICH - przyjazd do Poznania , warsztaty BLUBRY 6D (świat poznańskich legend) - zwiedzanie poznańskiej Starówki, - wyjście do teatru, - nocleg w Poznaniu 2. dzień - zwiedzanie Małty i korzystanie z wybranych atrakcji - powrót do Ostrzeszowa	2016-09-16	2016-09-17
29.09.2016 r. Spotkanie organizatorów - opracowanie harmonogramu wycieczki do Gniezna	2016-09-29	2016-09-29
7.- 8. 10. 2016 r. - III spotkanie (Wyjazd do Gniezna) 1. dzień - wyjazd o godz. 8.00 - zwiedzanie z przewodnikiem (katedra, Stare Miasto, Muzeum Początków Państwa Polskiego) - powrót ok. godz. 17.00 - podsumowanie dnia 2. dzień - przyjazd rodziców - przygotowanie prezentacji multimedialnej - powrót do domów ok. godz.13.00	2016-10-07	2016-10-08
21.10. 2016 r. Spotkanie organizatorów - organizacja spotkania andrzejkowego	2016-10-21	2016-10-21
25 - 26.11.2016 r. - IV spotkanie (Andrzejk) 1. dzień - warsztaty dotyczące ruchu drogowego 14.00 - 16.00 wyjście do Przedszkola nr 1 w celu przeprowadzenia - 16.00 - 16.00 ,udział w warsztatach ruchu drogowego na placu rowerowym Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie - przygotowanie do spotkania andrzejkowego (dekoracje, stroje, wróżby) - zabawa andrzejkowa 2. dzień - przyjazd rodziców - warsztaty orgiami - powrót do domu	2016-11-25	2016-11-26
02. 12. 2016 r. Spotkanie organizatorów - przygotowanie V spotkania poświęconego nadchodzącym świętom - ustalenie zasad korzystania z kuchni udostępnionej przez ZS nr 1 w Ostrzeszowie - zakupienie produktów do wypieku pierników	2016-12-02	2016-12-02
16 -17.12.2016 r. - V spotkanie (tematyka Bożego Narodzenia) 1.dzień - 16.12.2016 r. - przejście do ZS nr 1 - przypomnienie zasad bhp w kuchni - pieczenie pierników - powrót do ośrodka - wyjście do kina 2. dzień 17.12.2016 r. - przyjazd rodziców - warsztaty artystyczne : dekoracja pierników, dekoracja stołów - degustacja pierników - powrót do domu	2016-12-16	2016-12-17
13.01.2017 r. Spotkanie organizatorów - opracowanie harmonogramu V spotkania związanego z ludowymi zwyczajami noworocznymi - przydział zadań	2017-01-13	2017-01-13
20 -21.01.2017 r. - VI spotkanie 1. dzień 20.01.2017 r. - przejazd PKP do Przygodzic (przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z publicznych środków transportu - warsztaty z Zespołem Pieśni i Tańca z Przygodzic (Zapusty , nauka kroku podstawowego tańca ludowego) - powrót ; przygotowanie kolacji 2. dzień 21. 01. 2017 r. - przyjazd rodziców - poczęstunek dla Babć i Dziadków przygotowany przez uczestników i rodziców - przyjazd gości - konkurs portretów, życzenia - jasełka	2017-01-20	2017-01-21
25.01.1017 r. Spotkanie organizatorów - przygotowanie materiałów do raportu	2017-01-25	2017-01-25
26.01.2017 r. Dzień otwarty projektu z udziałem władz, rodziców, mediów - raport - wystawa prac - prezentacja multimedialna - wywiady z rodzicami i uczestnikami - kawa i ciasto	2017-01-26	2017-01-26

Działania promocyjne i komunikacja

Promocja będzie obejmowała cały zakres działań od początku do końca projektu i po jego zakończeniu. Informacje będą na bieżąco umieszczane : - na facebooku stowarzyszenia i ośrodka - na stronie ośrodka - w mediach (lokalna prasa i radio). Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na rzecz Osób z niepełnosprawnością umysłową przygotowuje gazetkę uaktualnianą zgodnie z bieżącymi działaniami. Informacje zwrotne ułatwią ewaluację.

Z jakimi partnerami przewidujecie Państwo współpracę

(Z uwzględnieniem samorządów, firm, organizacji społecznych, instytucji oświaty itp.)

Partner	Zakres współpracy
---------	-------------------